



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação				
Unidade Gestora		Documento	Emissão	
030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)		2026NE01258	22/09/26	
Credor 38198860000154 - ABART ENGENHARIA E EXECUÇÃO LTDA				
Valor 111.222,04 (Cento e onze mil e duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos)				
Classificação				
Programa de trabalho		03.091. 1011. 3818 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS E S...		
Natureza		449051 - OBRAS E INSTALACOES		
Unidade Orçamentária		03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO		
Id. uso		0 - Não Destinado à Contrapartida		
Identificador Exercício Fonte		1 - Recursos do Exercício Corrente		
Fonte		500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Marcador de Fonte		0000 - Sem marcador		
Tipo de Detalhamento de Fonte		0 - SEM DETALHAMENTO		
Detalhamento de Fonte		000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)		
Região Planejamento		206 - REGIÃO DO MÉDIO SERTÃO		
Plano Orçamentário		000769 - CONSTRUCAO DE UNIDADES PROPRIAS		
Emenda Parlamentar		E0000 - Não definida		
Convênio de Receita		000000 - Convênio não identificado		
Convênio de Despesa		000000 - Convênio não identificado		
Contrato		24006022 - CONTRATO Nº 25/2024 - construção prédio da Promotoria de Just...		
Detalhamento				
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	04 - Concorrência	Emb. Legal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 90001/2024
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
Processo	20.08.0284.0005677 /2026-58	UF	Alagoas	Município Maceió
Itens				
Tipo Patrimonial		Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obras e Instalações		01 - OBRAS EM ANDAMENTO		111.222,04
Cronograma				
Setembro	111.222,04			
Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
112.000,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
				111.222,04
				777,96
Observação				
02 SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 25/2024 que tem por objeto o reajustamento dos preços do Contrato nº 25/2024 (construção, com fornecimento de equipamentos de infraestrutura, do novo prédio da Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema.), com fundamento no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), apurado no período acumulado com referência a novembro/2025, no percentual de 6,41%, face previsão da cláusula sétima e disposições do art. 136 da Lei 14.133/2021, conforme processo GED nº 20.08.0284.0005677 /2026-58. Tendo em vista os cálculos realizados pela área técnica, o contrato terá um acréscimo total de R\$ 111.222,04, sendo: Retroativo calculado com base no valor medido após a anualidade: R\$ 49.790,05; Reajuste calculado com base no saldo contratual não executado, após a anualidade: R\$ 61.431,99. 2.2. O valor total do Contrato passa a ser de R\$ 2.546.741,98				
Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
02 SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 25/2024 - novo prédio da Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema	1	obra	111.222,04	111.222,04

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	2026NE01258	22/09/26
Credor38198860000154 - ABART ENGENHARIA E EXECUÇÃO LTDA		
Valor111.222,04 (Cento e onze mil e duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos)		
Descrição02 SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 25/2024 que tem por objeto o reajustamento dos preços do Contrato nº 25/2024 (construção, com fornecimento de equipamentos de infraestrutura, do novo prédio da Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema,), com fundamento no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), apurado no período acumulado com referência a novembro/2025, no percentual de 6,41%, face previsão da cláusula sétima e disposições do art. 136 da Lei 14.133/2021, conforme processo GED nº 20.08.0284.0005677/2026-58. Tendo em vista os cálculos realizados pela área técnica, o contrato terá um acréscimo total de R\$ 111.222,04, sendo: Retroativo calculado com base no valor medido após a anualidade: R\$ 49.790,05; Reajuste calculado com base no saldo contratual não executado, após a anualidade: R\$ 61.431,99. 2.2. O valor total do Contrato passa a ser de R\$ 2.546.741,98		

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://siafe.sefaz.al.gov.br/SiafeAL/downloadSignature?token=732564d06a4c4a119366100b165d1424>

Assinaturas

Assinado digitalmente por:

34102442472 - LEAN ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

Cargo: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

Data de assinatura: 22/09/2026 12:51:37

Assinado digitalmente por:

38514966472 - JAMILLE MENDONCA SETTON MASCARENHAS

Cargo: Diretora de Programação e Orçamento

Data de assinatura: 22/09/2026 11:33:48