



PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2023-2026

ÁREA FINALÍSTICA

DADOS ATUALIZADOS EM 03 DE MARÇO DE 2026

Legenda: ■ - Executado ■ - Executando ■ - A executar

OBJETIVO: CRIMINAL | CRIME ORGANIZADO | LAVAGEM DE DINHEIRO
PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 38%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Implementar base de dados para diagnosticar a criminalidade no Estado de Alagoas	P1.A01. Realizar termo de cooperação técnica com a SSP/AL, objetivando obter os dados dos Boletins de Ocorrência, Termos Circunstanciados de Ocorrência e Sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos.	Reuniões preparatórias.	2023
		Elaboração de Minuta de aditivo a termo de Cooperação Técnica, mantido pelo MP/AL, SSP/AL e SERIS/AL.	2023
		Apreciação da Minuta por parte da Assessoria Jurídica do MP.	2023
		Difusão da Minuta, para apreciação dos demais órgãos.	2023
		Subscrição de aditivo ao Termo de Cooperação Técnica.	2023
	P1. A02. Firmar Termos de Cooperação Técnica	Subscrição de Termo de Cooperação Técnica	Realizado

	com outros Ministérios Públicos, para aquisição de sistemas de inteligência. OBS.: Antecipado do segundo para o primeiro	com o Ministério Público da Paraíba, para implantação do Sistema Pandora em Alagoas.	
		Colaboração com a TI do Núcleo de Gestão do Conhecimento – NGC, do MP/PB, no desenvolvimento do Sistema Pandora, objetivando implementação de evoluções em sua utilização, para futura implantação na rede do MP/AL.	2023-2024
		Implementação de 30 acessos provisório a membros do MP/AL, por login na estrutura de rede do MP/PB, para utilização do Sistema Pandora e atendimento de demandas gerais do MP/AL.	Realizado
		Compartilhamento de bases de dados locais de Alagoas, disponíveis ao MP/AL, como contrapartida do Termo de Cooperação Técnica firmado com o MP/PB.	2025
		Implantação do Sistema Pandora, após o efetivo desenvolvimento das implementações, na rede do MP/AL.	2025
P2. Otimizar a atuação do MPAL nas persecuções criminais.	P2.A01. Difundir políticas de atuação junto dos Conselhos Municipais de Segurança.	Desenvolver junto aos Conselhos Municipais de Segurança, de forma regionalizada, palestras e treinamentos inerentes a suas áreas de atuação.	2023 – 2026
	P2.A02. Unificação de sistemas para se ter um acesso mais fácil aos sistemas de informação, para fins de ANPP, transação penal, sursis e demais negócios jurídicos processuais penais, e localização de pessoas.	Realizar tratativas com outros órgãos públicos e com concessionárias de serviços públicos, no sentido de adquirir bases de dados, para implementação em sistema a ser desenvolvido pelo NGI/AL.	2023
		Realizar tratativas para obtenção das bases de dados do SEEU.	2023
		Desenvolvimento do Sistema Pente Fino	2023
		Desenvolvimento do Sistema Lumiar	2023
		Desenvolver, com órgãos parceiros, sistema unificado para gestão de bases de dados unificadas, para fins de ANPP, Transações penais e demais atos processuais penais, além da localização de pessoas.	2024-2025

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há custos previstos, além dos já apresentados nos TAPs.	

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Capacitações realizadas com Conselheiros Municipais de Segurança.	100% dos Conselheiros Municipais- 50% em 2023 e 50% em 2024	30.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Implementar banco de dados de criminalidade no estado de Alagoas	Efetiva implementação do banco de dados	25.00

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Unificação dos sistemas de antecedentes criminais.	6 Termos de parceria firmados em 4 anos, a partir de 2023. 2 por ano.	0

OBJETIVO: CONSUMIDOR
PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 13%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Qualidade da saúde complementar - Planos de Saúde	P1.A01. Criação de projeto/aplicativo denúncia/reclamações em face dos planos	Verificar a Porcentagem de implementação do sistema de denúncias/reclamações	De Abril de 2023 a Outubro de 2023
		Cotejo e tratamento dos dados levantados, e efetiva construção de parcerias, para fins de planejamento, criação e implementação do site/aplicativo	De Novembro de 2023 a Abril de 2024
		A efetiva criação e implementação de um site/aplicativo destinado à população para realização de denúncias e reclamações quanto à atuação dos planos de saúde em atuação local	De Maio de 2024 a Outubro de 2024
		Criação de Parcerias para fins de coibir abusos na relação de consumo e melhorar a atuação dos planos de saúde em relação aos seus usuários, tendo como um dos parâmetros os dados colhidos no site/aplicativo.	De Novembro de 2024 a Dezembro de 2026
P2. Evento legal – espaços seguros – fomento a segurança de espaços públicos e privados	P2.A01. Implementação dos dispositivos da “Lei Boate Kiss” (Recomendações, reuniões, parcerias com CBM/AL, CREA e Procons)	Discussões e audiências visando garantir a segurança em locais de grande concentração e circulação de pessoas, valendo-se de reuniões com o CBM/AL; CREA; Defesa Civil; Promotoria de	De Abril de 2023 a Outubro de 2023

		Atuação por meio do CAOP, com reuniões regionalizadas com atuação dos promotores naturais, objetivando, identificar o percentual de municípios com Plano Diretor adaptado à Lei da “Boate Kiss”	De Novembro de 2023 a Abril de 2024
		Atuação por meio do CAOP, com reuniões regionalizadas com atuação dos promotores naturais objetivando, fomentar à adaptação do Plano Diretor municipal pelos gestores.	De Maio de 2024 a Outubro de 2024
		Realização contínua de palestras e seminários, bem como, fiscalizações coordenadas, objetivando a segurança em locais de grande concentração e circulação de pessoas.	De Novembro de 2024 a Setembro de 2025

Previsão de Custos	
Ação ou projeto	Custos
Não há previsão de custos além do que já foi apresentado nos Termos de Apresentação de Projetos da área	R\$ 0,00

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Porcentagem de implementação do sistema de denúncias/reclamações	100% -2025	20.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Porcentagem de municípios com Plano Diretor adaptado à Lei da “Boate Kiss”	100% dos municípios devidamente adequados à Lei da “Boate Kiss”	50.00

OBJETIVO: FUNDAÇÕES

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 0,0%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Fomentar a informatização da base de dados do terceiro setor: terceiro setor digital	p1.a1 Digitalização, inserção e atualização dessas informações na base de dados, disponíveis ao Ministério Público e a toda sociedade, com a inclusão das demais entidades do terceiro setor.	Digitalização, cadastro e envio ao arquivo dos procedimentos físicos de interesse do arquivo-geral de fundações.	2023-2024 (em andamento)
		Articulação com o poder público para sensibilizar sobre a necessidade de viabilizar o compartilhamento das informações do terceiro setor e firmar possíveis convênios e parcerias.	2024-2025
		Com o apoio do poder público complementar a base de dados e fomentar a Inclusão das demais entidades do terceiro setor no arquivo.	2025-2026
		Desenvolvimento do software com o apoio da TI/MPAL ou colaboradores oriundos de parcerias com as entidades ou com o poder público	2024-2025
	P1.A2. Transparência dos recursos recebidos, a qualquer título, pelas entidades do terceiro setor, com informações para toda sociedade.	Realizar o acompanhamento das despesas públicas direcionadas ao terceiro setor e firmar convênios com o poder público e outros órgãos de controle para acompanhar a alocação e uso dos recursos públicos com a divulgação em página própria no site do MPAL.	2023-2026 (em andamento)
P2. TERCEIRO SETOR EM REDE: Estimular a integração entre as entidades do terceiro setor, objetivando a ampliação da atividade fim	P2.A01. Articulação entre entidades do terceiro setor interessados em atuação simbiótica.	Articulação com as entidades para demonstrar a viabilidade do projeto e firmar parcerias/convênios/termos de cooperação.	2023-2026 (em andamento)
		Implementar o projeto com o Ministério Público como catalisador das ações, fomentando a articulação entre as entidades.	2023-2025 (em andamento)
	P2.A2. Acompanhar os resultados decorrentes da atuação simbiótica, aferindo os dividendos sociais obtidos.	Aferir a quantidade de pessoas atendidas em virtude da implementação do projeto e divulgar as entidades e os resultados obtidos.	2025-2026

Ação ou Projeto	Custos
Fomentar a informatização da base de dados do terceiro setor: TERCEIRO SETOR DIGITAL	Sem custos
TERCEIRO SETOR EM REDE: Estimular a integração entre as entidades do terceiro setor, objetivando a ampliação da atividade-fim	Não há custos além dos previstos no TAP do projeto.

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Identificar a quantidade de entidades cadastradas no sistema	100% das entidades cadastradas	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Quantidade de entidades e pessoas beneficiadas diretamente com as parcerias.	20% de entidades de Maceió em 2023,30% de entidades de Maceió em 2024 e 50% do total de entidades em 2025.	0

OBJETIVO: CORRUPÇÃO | PATRIMÔNIO PÚBLICO

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 58%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Fortalecer a atividade de investigação e repressão	P1.A01. Implantação de Núcleo de Apoio Técnico multidisciplinar, para apoio e efetividade da atividade-fim	Articular com o Núcleo de Perícias, direção do CAOP e outros núcleos para avaliar as demandas de apoio técnico e formatação de plano	Janeiro a Fevereiro / 2025
		Levantar as disponibilidades de servidores na PGJ para formação de novo arranjo de apoio técnico aos órgãos de execução	Fevereiro a Abril / 2025
		Elaborar proposta de criação do Núcleo de Apoio Técnico, com atividades, quadro e custos previstos	Abril a Maio / 2025
		Apresentar à PGJ a proposta de criação do Núcleo	Maio a Junho / 2025
	P1.A02 Incrementar as atuais e firmar novas parcerias com órgãos e instituições para dinamizar atuação	Realizar levantamento dos convênios, parcerias e acordos existentes	Junho a Dezembro / 2023
		Articular com demais núcleos para avaliar as demandas	Janeiro a Dezembro / 2024
		Promover os contatos com os órgãos e instituições para formatação de novas parcerias	Janeiro a Dezembro / 2024
		Formalizar os convênios, parcerias e acordos para dinamizar atuação na defesa do patrimônio público	Janeiro / 2024 a Dezembro/2026
P2. Fiscalizar as contratações públicas e admissões de pessoal no serviço público	P2.A01. Atuação na fiscalização do terceiro setor atuante no serviço público	Realizar levantamento nos Municípios acerca da terceirização de serviços públicos	Junho a Julho / 2023
		Preparar plano de atuação na fiscalização do terceiro setor e congêneres nos Municípios	Agosto / 2023
		Articulação com as Promotorias naturais, para fiscalização dos contratos de terceirização de servidores públicos	Agosto a setembro / 2023
		Realização dos procedimentos necessários para a fiscalização da terceirização de servidores públicos nos Municípios	Setembro/2023 a Março/2024

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
P.1 A.01 Implantação de Núcleo de Apoio Técnico	Os custos da implantação serão levantados no decorrer da ação, e podem envolver admissão de pessoal e estruturação do núcleo
P.1 A.02 Incrementar as atuais e firmar novas parcerias	Não há previsão de custos
P.2 Fiscalizar as contratações e admissões de pessoal	Não há previsão de custos

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Implantação o do Núcleo de Apoio Técnico	100% divido em etapas da implementação.	40.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Incremento de novas parcerias e convênios	10 novos convênios em 03 anos	10.00

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Organizações sociais fiscalizadas no período	40% das OS em atividade nos Municípios e Estado fiscalizadas no período	10.00

ÁREA DE ATUAÇÃO: DIREITOS HUMANOS

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 11%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
<p>P1. Assegurar apoio, por meio de um atendimento especializado, humanizado e multiprofissional, não discriminatório, às vítimas de crimes, atos infracionais, graves violações de Direitos Humanos e catástrofes, priorizando a autocomposição, atuação em rede e a proteção de direitos.</p>	<p>P1.A1. Criação de núcleo específico de apoio às vítimas de crimes, atos infracionais graves violações de direitos humanos e catástrofes, na estrutura do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Alagoas.</p>	<p>1ª fase: Reuniões com os Núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, Núcleo de Combate ao Crime, Núcleo de Defesa da Mulher e Direção do CAOP/MPAL para adoção de iniciativa precursora ao Núcleo de Apoio às Vítimas de Crime (Resolução CNMP nº 243).</p>	Fevereiro e março de 2023
		<p>2ª Fase: Apresentação do Projeto de criação do GAVCrime – Grupo de Atendimento às vítimas de Crime/CAOP/MPAL, formado pelos Núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, Núcleo de Defesa da Mulher e de Combate ao crime – Em andamento</p>	Fevereiro e março 2023
		<p>3ª Fase: Aprovação. Instalação e execução do GAVCrime - Grupo de Atendimento às vítimas de Crime – Cronograma de atividades e protocolo de ação (documentação) – Em andamento.</p>	Abril de 2023 a dezembro de 2024
		<p>4ª Fase: Formação em rede, de equipe multidisciplinar de atendimento às vítimas de crime – Termos de cooperação. Voluntariado. Capacitação.</p> <p>5ª Fase: Promover Estudos comparativos para criação e implantação do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crime (NAVCrime), no âmbito do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Alagoas (Resolução CNMP nº 243), para apresentação à Administração Superior, em substituição ao GAVCrime.</p>	Janeiro de 2023 a dezembro de 2024
		<p>6ª fase: Apresentação de Lei ou Ato</p>	Janeiro de 2025 a dezembro de 2026

		<p>Institucional de Criação de núcleo específico de apoio às vítimas de crimes, atos infracionais graves violações de direitos humanos e catástrofes, na estrutura do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Alagoas.</p>	
		<p>7ª Fase: Plena atuação em rede e protocolar do GAVCrime/CAOP/MPAL, em apoio às promotorias de Justiça. Capacitação de membros e servidores do MPAL.</p>	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026
		<p>Fases intercorrentes: I. Acompanhamento da Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas de Crime, instituída em outubro de 2021 por meio da Resolução CNMP nº 243, integrando o Comitê Ministerial Nacional dos Direitos das Vítimas. Portaria 178/2022 do CNMP.</p>	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026
	<p>P1.A02. Criação de um canal de atendimento virtual institucional às vítimas, adotando um protocolo unificado, informatizado e específico.</p>	<p>II. Reuniões com a Diretoria de Tecnologia de Informações e os Núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, Núcleo de Combate ao Crime, Núcleo de Defesa da Mulher e Direção do CAOP/MPAL, visando a criação de um canal de atendimento virtual institucional às vítimas de crime.</p>	Junho de 2023 a dezembro de 2023
		<p>III. Reuniões com a Ouvidoria MPAL e os Núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, Núcleo de Combate ao Crime, Núcleo de Defesa da Mulher e Direção do CAOP/MPAL, objetivando estabelecer o APP OUVIDORIA MPAL como canal de atendimento às vítimas de crime pelo GAVCrime.</p>	Maio a dezembro de 2023
<p>IV. Criação de site e/ou canal virtual específico de atendimento às vítimas de Crime. V. Elaboração do Fluxograma de Atendimento às vítimas de Crime</p>		Julho de 2023 a dezembro de 2024	

		<p>VI. Planejar e executar Campanhas institucionais de atenção e valorização da vítima, com divulgação do Canal de Atendimento às vítimas de Crime – Reuniões com a Diretoria de Comunicação e os Núcleos de Defesa dos Direitos Humanos, Núcleo de Combate ao Crime, Núcleo de Defesa da Mulher e Direção do CAOP/MPAL.</p>	<p>Julho de 2023 a dezembro de 2024</p>
		<p>VII. Coleta de dados dos resultados alcançados com o atendimento às vítimas de Crimes pelo GAVCrime e em apoio às Promotorias de Justiça;</p>	<p>Janeiro de 2023 a dezembro 2026</p>
<p>P2. Assegurar a proteção integral inclusiva da Pessoa com Deficiência, priorizando ações à concretização de políticas públicas de segurança, acessibilidade, inclusão estrutural, digital e social, com atenção especial a portadores de doença mental sem referência familiar.</p>	<p>P2.A1. Celebrar termos de cooperação com órgãos Federal, Estadual e Municipal, para eliminação de barreiras estruturais, possibilitando a acessibilidade de peças com deficiência, fortalecendo o suporte institucional às Promotorias de Justiça, que atuam no atendimento de pessoas com deficiência, disponibilizando assistência social, psicológica e jurídica.</p>	<p>Articulação com os promotores naturais do interior e capital, objetivando o levantamento de barreiras estruturais à acessibilidade de peças com deficiência em órgãos públicos e a existência de políticas públicas nos municípios, que visem a inclusão digital, por meio de Termo de Cooperação com órgão públicos e privados.</p>	<p>Maio de 2023 a dezembro de 2024</p>
	<p>P2.A2. Fortalecer suporte institucional às Promotorias de Justiça que atuam no atendimento de pessoas com deficiência, disponibilizando assistência social, psicológica e jurídica</p>	<p>Incentivar a elaboração de iniciativas e projetos, para eliminação de barreiras estruturais, possibilitando a acessibilidade e a inclusão digital de Pessoas com deficiências, com atuação em rede, pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Promotorias de Justiça.</p>	<p>Janeiro de 2023 a dezembro de 2026</p>
		<p>Promover estudos sobre modelo de formação de equipe multidisciplinar para dar suporte institucional às Promotorias de Justiça no atendimento de Pessoas com deficiência.</p>	<p>Janeiro de 2023 a dezembro de 2026</p>

		<p>Implantação de apoio às Promotorias de Justiça no atendimento de pessoas com deficiência, disponibilizando atendimento por equipe multidisciplinar, em rede (Termos de Cooperação).</p> <p>Apresentação de Projeto de Criação de Grupo Especializado ou Núcleo de Apoio multidisciplinar, no âmbito do CAOP/MPAL.</p> <p>Elaboração de protocolo de atendimento, em rede.</p>	
		<p>Coleta trimestral/semestral de dados junto às Promotorias de Justiça e Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, referente aos Termos de Cooperação (atendimento em rede), firmados no período.</p>	<p>Maio de 2023 a novembro de 2026</p>
<p>P3. Promover instrumentos de proteção integral à Pessoa Idosa, priorizando o incentivo à criação de políticas públicas de inclusão digital, como direito fundamental.</p>	<p>P3.A1. Assegurar, por meio de ações específicas e projetadas pelas Promotorias de Justiça, visando a criação de políticas públicas de inclusão digital à Pessoa idosa</p>	<p>Articulação com os promotores naturais do interior e capital, com o fim de levantar dados acerca da existência de políticas públicas nos municípios, que visem a inclusão digital da Pessoa Idosa, objetivando a elaboração de boas práticas e projetos, apresentando um diagnóstico.</p> <p>Incentivar as Promotorias de Justiça à elaboração de iniciativas e projetos de inclusão digital da Pessoa idosa.</p>	<p>Janeiro de 2023 a novembro de 2024</p>
	<p>P3.A2. Criação de setor para atendimento especializado multiprofissional, em apoio às Promotorias de Justiça que atuam na defesa dos direitos fundamentais da Pessoa idosa.</p>	<p>Promover estudos sobre o modelo de equipe multidisciplinar para dar suporte institucional às Promotorias de Justiça no atendimento à Pessoa Idosa.</p> <p>Apresentação de Projeto de Criação de Grupo Especializado ou Núcleo de Apoio multidisciplinar, no âmbito do CAOP/MPAL.</p> <p>Elaboração de protocolo de atendimento, em rede.</p>	<p>Janeiro de 2023 a novembro de 2026</p>

		Coleta trimestral/semestral de dados junto às Promotorias de Justiça e Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, referente a boas práticas, ações, iniciativas e projetos de inclusão digital de Pessoas Idosas.	Janeiro de 2023 a novembro de 2026
--	--	---	------------------------------------

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
* Sem previsão de custos extraordinários para a administração * Previsão específica condicionada a disponibilidade financeira à aprovação de Projetos.	0,00

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Implementação de equipe multidisciplinar em suporte às Promotorias de Justiça.	100%. 25% regulamentação; 25% capacitação e realocação dos especialistas; 25% realização de convênio com órgãos públicos e 25% efetiva implementação do setor.	100.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Implementação de equipe multidisciplinar em suporte às Promotorias de Justiça.	100%. 25% regulamentação; 25% capacitação e realocação dos especialistas; 25% realização de convênio com órgão públicos e 25% efetiva implementação do setor.	100.00

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de ações e projetos realizados	20 ações inicialmente, com progressão nos anos seguintes no percentual de 20%.	30.00

Indicador 4

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de registros de atendimento virtual às vítimas	Meta anual inicial de 100 atendimentos virtuais às vítimas, acrescida a cada ano de 10% do total alcançado no ano anterior.	100.00

Indicador 5

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de Termos de Cooperação Firmados com Órgãos Públicos Federal, Estadual e Municipal.	A meta será a realização ou renovação de 10 Termos de Cooperação anualmente.	40.00

Indicador 6

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de execução das fases de criação do Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV)	Percentual das fases de evolução da execução do NAV – Núcleo de Apoio às Vítimas, mensurada cada fase em 25% .	100.00

OBJETIVO: EDUCAÇÃO

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 0,0%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período	
P1. Acesso e Permanência na Escola	P1.A01. Criar ações para adequação estrutural do ambiente escolar (LDB, art. 4º inciso IX) incluindo a remoção de barreiras para garantia da universalização da educação para pessoas com deficiência (Meta 4 do Plano Nacional de Educação, LDB, Capítulo III, art. 4º, inciso III)	Realização de peças, kits, estratégias, reuniões para execução do projeto	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
		Apoio aos Promotores de Justiça	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
		Desenvolvimento de projeto/ação/programa na área referente à acessibilidade.	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
	P1.A02. Criar ações de potencialização na fiscalização do transporte escolar	Realização de peças, kits, estratégias, reuniões para execução do projeto	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
		Apoio aos Promotores de Justiça	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
		Ampliar a difusão e uso do Aplicativo Transporte Legal		
	P1.A03. Criação de ações para fiscalização e cumprimento da meta 1 do PNE	Realização de peças, kits, estratégias, reuniões para execução do projeto	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
	P2. P2. Garantia de padrão de qualidade da educação (CF, art. 206, inciso VII)	P2.A01. A Criação de ações para fiscalização e Implementação do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017)	Apoio aos Promotores de Justiça	De abril de 2023 a dezembro de 2024
			Realização de peças, kits, estratégias, reuniões para execução do projeto, inclusive acompanhando os desdobramentos relacionados à suspensão realizada por Decreto do Governo Federal sobre o tema	De abril de 2023 a dezembro de 2024
P2.A02. Criar ações para fiscalização do cumprimento das normas de valorização dos profissionais da educação escolar (CF, art. 206, inciso V)		Realização de peças, kits, estratégias, reuniões para execução do projeto.	De abril de 2023 a dezembro de 2024	
P2.A03. Promover ampla divulgação do cardápio escolar com mecanismos de “denúncias”		Realização de peças, kits, estratégias, reuniões para execução do projeto Coordenação junto ao MPF em razão da origem da verba (PNAE).	De abril de 2023 a dezembro de 2024	

		Ampliar as ações do Projeto Sede de Aprender juntamente com o TCE na fiscalização da merenda escolar.	
--	--	---	--

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Projeto Sede de Aprender e Projeto Transporte Legal	Custos apenas já previstos nos TAP's dos projetos.

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de atuação de Promotores Naturais - Acesso a Educação Infantil (Meta 1 do PNE)	50% de atuação	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de atuação de Promotores Naturais- Merenda Escolar	50% de atuação/ad esão	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de atuação de Promotores Naturais - Potencializar a Fiscalização do Transporte Escolar	50% de atuação/ad esão	0

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de Adesões de Promotorias Naturais - Estrutura dos estabelecimentos	50% de atuação/ad esão	0

Indicador 5

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de atuação de Promotores Naturais- potencializa r a fiscalização da implantação da Lei nº 13.415/2017	50% de atuação	0

Indicador 6

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de atuação de Promotores Naturais- potencializa r a fiscalização quanto às determinantes específicas de cada localidade de valorização dos profissionais da educação	50% de atuação	0

OBJETIVO: CRIANÇA E ADOLESCENTE

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 64%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Proteção Integral da Socioeducação	<p>P1.A01. Implantar e fortalecer os Programas Socioeducativos em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade em todos os Municípios Alagoanos</p> <p>P1.A02. Implementação e fortalecimento da Política de Atenção ao Egresso do Sistema Socioeducativo: fomentar à priorização da política de proteção social, a promoção do fortalecimento dos vínculos familiares, da profissionalização, da aprendizagem, da escolarização e outras ações inclusivas na perspectiva do resgate da condição cidadã.</p>	Articulação com o Núcleo da Infância visando definição do mapeamento dos Municípios com o Serviço de LA e PSC e dos CREAS para conhecimento e verificação de uma viabilização de uma regionalização desta implantação	Maio/2023 a outubro/2024
		Oficinas para estimular a adesão de Promotorias Naturais para a articulação nos Municípios visando a criação dos respectivos Serviços de LA e PSC, os quais representam o Programa Socioeducativo em Meio Aberto	Maio/2023 a outubro/2026
		Fomento à Execução de Projeto de Adesão de implantação e Fortalecimento dos Programas Socioeducativos em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade (Projeto Socioeducação: Lugar de Adolescente é em casa)	Maio/2023 a novembro/2026
		.Projetos Diálogos sobre Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - em análise	Previsão: Maio/2023 a março/2024
		O Projeto Selo Amigo da Socioeducação do P1 – P1A02 foi antecipado e pretende ser futuro Programa.	Previsão execução anual, sendo este : Maio/2023 a janeiro/2023
		Projeto Aprendizado na Medida do P1 - P1A02 antecipação.	Previsão: Fevereiro/2024 a Fevereiro/2025
		Prorrogação da Execução do Projeto Socioeducação em Dados. Este Projeto além de ter como incidência a ação P1.A01, antecipou a ação P1.A02.	Previsão: Maio/2023 a outubro/2023
P2. Garantir e fortalecer a	P2.A01. Fortalecer a rede de proteção	Execução do Projeto Segunda Etapa do Acolher para Proteger	Previsão: Maio/2023 a Dezembro/2024

proteção dos direitos individuais e sociais indisponíveis de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica	de crianças e adolescentes, assegurando a implementação de acolhimento familiar em todos os Municípios do Estado de Alagoas	Ação estratégica para Destinação de parte do imposto devido de Pessoa Física na Declaração de Imposto de Renda - em execução – proposta de ser Programa	Abril/2023 a novembro/2023
P03 – Fortalecer a rede de proteção da criança e do adolescente em especial às vítimas de crime	P3.A01. Desenvolvimento e estruturação da rede de proteção à criança e adolescente vítimas de crimes	Execução do Projeto Dever de Casa: Proteção e Inclusão nas Escolas	Previsão: Maio/2023 a março/2024
		Execução do Projeto APP Escola que Protege	Previsão: Maio/2023 a março/2024

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Socioeducação em Dados; Selo Amigo da Socioeducação; Projeto Segunda Etapa do Acolher para Proteger; Projeto APP Escola que Protege; Diálogos sobre Medida Socioeducativa em Meio Aberto.	Custos já previstos nas propostas dos Projetos

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de municípios que implementaram os programas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade	Meta mínima 40% e meta máxima 60%	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Quantidade de municípios com rede de atenção à crianças e adolescentes, vítimas de crimes, devidamente e estruturadas para proceder a garantia de direitos, com foco em evitar a revitimização	Meta mínima 30% e meta máxima 50%	0

Indicador 3

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Quantidade de número de Municípios que implementaram a Política de Acolhimento Familiar	Meta mínima 40% e meta máxima 60%	0

OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 0,0%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Universalização do Saneamento Básico	P1.A01. Cobrar a implementação de medidas efetivas na implantação de adequados sistemas de drenagens em todos os municípios, de forma a prevenir inundações.	Realizar um diagnóstico da situação atual de cada município;	Prazo 6 meses; De abril de 2023 à outubro de 2023;
		Articulação com os promotores naturais para cobrança da adequação dos sistemas de drenagens.	De novembro de 2023 à abril de 2024;
		Coleta dos dados dos resultados alcançados pela articulação com os promotores naturais;	De abril de 2024 Até dezembro de 2026.
		Execução Projeto Barragem segura Autos: 20.08.1357.0000165/2022-03	Prazo de 12 meses; De 21 de março de 2023 à 21 de Março.
P1.Universalização do Saneamento Básico	P1.A02. Acompanhamento do cumprimento dos contratos de concessão dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário de todos os municípios.	Realizar um diagnóstico da situação atual de cada município;	Prazo 6 meses; De abril de 2023 à outubro de 2023;
		Articulação com os promotores naturais para cobrança do cumprimento dos contratos de concessão firmados.	De novembro de 2023 à abril de 2024;
		Coleta dos dados dos resultados alcançados pela articulação com os promotores naturais;	De abril de 2024 Até dezembro de 2026.
P2.Defesa dos recursos hídricos por bacia hidrográfica e conservação de fauna e flora	P2.A01. Apoio à fiscalizações preventivas integradas por bacia hidrográfica buscando o uso sustentável dos recursos naturais, melhoria da qualidade de vida da população, proteção dos corpos hídricos e conservação da fauna e da flora.	Realizar ações de acompanhamento de reservas decorrentes do Projeto Pró-Reservas e criação de novas reversas. PA n. 09.2018.00000.610-9 da 5ª PJC;	De abril de 2023 à dezembro de 2026.
		Execução do Programa FPI do São Francisco.	De abril de 2023 à dezembro de 2026.
		Projeto Pro-Manguezais: 20.08.1357.0000163/2022-60.	Prazo de 12 meses; De 21 de março de 2023 à 21 de Março.
P2.Defesa dos recursos hídricos por bacia hidrográfica e conservação de fauna e flora	P2.A02. Conservação da fauna e flora ameaçadas no Estado de Alagoas – Planos de Ação para conservação de espécies e habitats	Realização das de acompanhamento dos resultados do Projeto Reintrodução do Mutum de Alagoas	De abril de 2023 à dezembro de 2026.
		Primeira etapa da conservação do Macaco- Pregó-Galego	TAP em análise.
		Projeto de Conservação do Papagaio-do-mangue;	TAP em análise.

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há previsão de custos além do que já foi apresentado nos Termos de Apresentação de Projetos da área	R\$ 00,00

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Fiscalizações para conservação dos recursos hídricos por Bacia Hidrográfica no Estado de Alagoas.	Três ações integradas por ano coordenadas ou apoiadas pelo MPAL	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de cumprimento dos contratos de concessão dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário de todos os municípios.	100% - Acompanhar o cumprimento de todos os contratos de concessão de serviços de fornecimento de água e esgotamento em todos os municípios do estado de Alagoas.	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Planos de Ação para conservação de espécies e seus habitats	Aprovação de de um plano de ações e seus respectivos protocolos (normalment e 3) por ano + acompanham ento trimestral dos planos já aprovados	0

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de implementação de medidas efetivas na implantação de adequados sistemas de drenagens em todos os municípios, de forma a prevenir inundações.	Meta da Capital - 80% de cobertura do sistema eficiente e adequado de drenagem. Meta municípios (interior) - 80% de cobertura do sistema eficiente e adequado de drenagem em 30 municípios alagoanos.	0

OBJETIVO: MULHER | GRUPOS VULNERÁVEIS

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 0,0%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
<p>P1. Inclusão no calendário escolar da educação básica, de conteúdos visando sensibilização e prevenção da violência doméstica e familiar e minorias sociais;</p>	<p>P1.A01. Articulação junto às Secretarias municipais e estaduais de educação para implementar nos currículos escolares de educação básica o conteúdo de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher e minorias sociais.</p>	<p>01-Execução do Projeto: Dever de casa, com articulação junto às Secretarias municipais e estaduais de educação para implementar nos currículos escolares de educação básica o conteúdo de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher e contra as minorias sociais e</p> <p>02- Articular junto às Secretarias Municipais e Estaduais de Educação para MEDIR O ÍNDICE DE ADESÃO DAS ESCOLAS PARA INCLUSÃO DE CONTEÚDO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR E MINORIAS SOCIAIS</p> <p>03-VERIFICAR Junto às Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, a QUANTIDADE DE ESCOLAS QUE INCLUÍRAM NO CALENDÁRIO ESCOLAR O CONTEÚDO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR E MINORIAS SOCIAIS</p>	<p style="text-align: center;">Maio 2023-2024</p>
	<p>P1.A02. Fomentar junto as escolas municipais e estaduais, a inclusão de atividades, tais como: rodas de conversa, palestras, veiculação de vídeos, feiras, jogos, concurso de redação, entre outros, abordando tema de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra as minorias sociais;</p>	<p>Execução do projeto com, REUNIÕES E PARCERIAS COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO E ADESÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA NATURAIS</p> <p>Paralelo ao Projeto e não limitado ao projeto, iremos realizar ações contínuas, junto aos Promotores naturais que aderirem ao Projeto, no sentido de fomentar nas escolas Municipais e Estaduais, reuniões, grupos de conversa, palestras, veiculação de vídeos, feiras, jogos, concurso de redação, entre outros, abordando tema de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher e</p>	<p style="text-align: center;">MAIO 2024-2026</p>

		<p>prevenção à violência contra as minorias sociais;</p> <p>fazer o levantamento estatístico, Junto às Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, e com os Promotores de Justiça que aderiram ao Projeto e executaram, a QUANTIDADE DE ESCOLAS QUE INCLUÍRAM NO CALENDÁRIO ESCOLAR O CONTEÚDO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR E de combate à violência contra as MINORIAS SOCIAIS</p>	
--	--	--	--

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há	

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
ÍNDICE DE ADESÃO DAS ESCOLAS PARA INCLUSÃO DE CONTEÚDO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR E MINORIAS SOCIAIS	2023 – 20% 2024- 50% 2026- 100%	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de adesão das escolas para inclusão de atividades de prevenção á violência domestica e familiar e minorias sociais	2026 – 20% 2028- 50% 2029- 100%	0

OBJETIVO: SAÚDE

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 74%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Fiscalizar as redes de atenção à saúde	P1.A01. Adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais para implementar a RAPS no estado	Realizar diagnóstico dos serviços atualmente existentes na RAPS.	Junho a Setembro de 2023
		Realizar comparativo dos serviços existentes com o quantitativo pactuado em CIB – Comissão Intergestores Bipartite e com o quantitativo ideal estabelecido pelo MS.	Outubro a Novembro de 2023
		Expedição de Orientação Funcional pelo NUDESAP, pertinente à estruturação da RAPS.	Dezembro/2023 a Fevereiro/2024
		Levantamento e impulsionamento das Ações Cíveis Públicas em trâmite que tenham por objeto a implementação/adequação de equipamentos RAPS.	Fevereiro a Março de 2024
		Manter tratativas com a gestão da saúde do Estado de Alagoas e dos Municípios a fim de que indiquem as providências que estão sendo adotadas para implementação dos novos serviços, com estabelecimento de metas e prazos.	Abril a junho de 2024
		Acompanhamento das metas e prazos estabelecidas.	Julho/2024 a junho/2026
		Projeto “Reorganizando a RAPS/AL – 10a Região de Saúde” submetido à apreciação do PGJ.	Duração de 7 meses a partir da aprovação
	P1.A2. Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para que os leitos públicos e contratualizados sejam disponibilizados à população	Expedição de Orientação funcional, pelo NUDESAP, pertinente ao adequado funcionamento do serviço de regulação de leitos.	Janeiro a fevereiro de 2024
		Coleta, junto às Regulações do Estado e Municípios, de dados relativos ao percentual de leitos SUS, públicos ou contratualizados, efetivamente regulados.	Março a junho de 2024
		Coleta, junto às Regulações do Estado e Municípios, de dados relativos ao	Julho a outubro de 2024

		percentual de leitos SUS, públicos ou contratualizados, efetivamente ocupados.	
		Em caso de verificação de que a gestão não detém os dados constantes nas duas ações anteriores, adoção das medidas extrajudiciais e judiciais necessárias ao adequado funcionamento dos serviços de regulação.	Novembro de 2024 a junho de 2025
		Coleta de dados dos eventuais problemas identificados pelas regulações do Estado de Alagoas e dos Municípios para a não disponibilidade e ocupação dos leitos ofertados.	Julho de 2025 a junho de 2026
P2. Monitorar a Vigilância em Saúde.	P2.A01. Fomentar a cobertura vacinal.	Expedição de Orientação Funcional pelo NUDESAP, pertinente ao adequado percentual de vacinação da população.	Junho de 2023
		Coleta de dados referentes ao percentual da população alagoana com cobertura vacinal compatível com as determinações do PNI.	Julho a Agosto de 2023
		Realizar comparativo do percentual da população vacinada com as metas pactuadas pelos Municípios com o Ministério da Saúde.	Setembro a Novembro de 2023
		Estabelecimento de tratativas com a gestão local a fim de que adote as providências necessárias ao aumento do percentual de imunização da população, de maneira que o mesmo se torne compatível com as determinações do PNI e metas pactuadas.	Dezembro a junho de 2024
		Acompanhamento das providências adotadas pela gestão.	Julho a dezembro de 2024
		Ajuizamento de Ação Civil Pública em caso de não adoção das mencionadas providências.	Janeiro /2025 a junho de 2026.
	P2.A02. Fiscalizar as Unidades Básicas de Saúde e cobrar providências para sua melhoria	Expedição de Tutorial, pelo NUDESAP e TI, acerca do funcionamento do Sistema MP na unidade.	Um mês após a aprovação do projeto
		Projeto "Sistema MP na unidade" submetido à apreciação do PGJ.	Duração de 6 meses após a aprovação

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Projeto "Sistema MP na unidade".	Não há custos além dos apresentados nos TAPs dos projetos.
Projeto "Reorganizando a RAPS/AL – 10a Região de Saúde".	Não há custos além dos apresentados nos TAPs dos projetos.

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Aumento do percentual de cobertura vacinal.	20% de aumento da cobertura vacinal da população alagoana considerando os parâmetros atuais.	15.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de ampliação da RAPS.	20% de ampliação da RAPS atualmente implantada buscando adequação à portaria do Ministério da Saúde que estabelece os critérios e os tipos de implantação dos serviços da RAPS, com foco na desinstitucionalização, aumento da cobertura vacinal da população alagoana considerando os parâmetros atuais.	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de leitos da Rede de Urgência e Emergência efetivamente regulados e disponibilizados à população.	80% de disponibilização dos leitos SUS existentes, públicos e contratualizados, para atendimento à população usuária do sistema público de saúde.	0

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de leitos da Rede de Urgência e Emergência efetivamente regulados e disponibilizados à população.	50% de Unidades Básicas de Saúde fiscalizadas.	0

ÁREA FINALÍSTICA

OBJETIVO: CORREGEDORIA-GERAL | OUVIDORIA-GERAL PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 20%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P2. Aprimoramento do desempenho e qualidade da acessibilidade do cidadão à Ouvidoria e Corregedoria	P2.A01.Participar das rodas de conversas com a sociedade	Realizar campanha institucional a respeito do papel da Ouvidoria e Corregedoria Geral do Ministério Público de Alagoas para a sociedade.	Maio de 2023 a Julho de 2023
		Promover rodas de conversa nos municípios de Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, União dos Palmares, Delmiro Gouveia, Coruripe, Rio Largo e Penedo.	Agosto de 2023 a Outubro de 2026.
P3. Intervenção na implantação e correção de política pública de natureza estrutural nos municípios alagoanos	P3.A01.Realização de palestras nos Municípios direcionadas aos agentes do Ministério Público e dos Atores estatais responsáveis pela implantação e correção da política pública estruturante	Realizar oficinas sobre a implantação e correção da política estruturante de Saúde Pública, Marco Legal do Saneamento básico e Rede de Atendimento à mulher vítima de violência doméstica nos Municípios Alagoanos a serem definidos	Agosto de 2023 a Agosto de 2026
	P3.A02. Provocar os órgãos de execução para instauração de procedimento administrativo para implantação e correção de política pública estruturante com o emprego de métodos autocompositivos	Provocar os órgãos de execução para instauração de procedimento administrativo para implantação e correção de política pública estruturante com o emprego de métodos autocompositivos	Agosto de 2023 a Agosto de 2026
		Monitorar o quantitativo de instauração de procedimentos administrativos através de inspeção e correção ordinária.	Agosto de 2023 a Agosto de 2026

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Custos a serem estimados	Custos a serem estimados

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Quantidade de rodas de conversas realizadas e visitas da Ouvidoria e Corregedoria Geral itinerante	Meta máxima: 8 rodas de conversas regionalizadas. Meta mínima: 5 rodas de conversas realizadas.	3.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Quantitativo de palestras realizadas	Meta mínima: 15 palestras realizadas. Meta máxima: 20 palestras realizadas.	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Quantitativo de procedimentos administrativos instaurados na implantação e correção da política pública estruturante	Meta mínima: 20 procedimentos administrativos instaurados. Meta máxima: 40 procedimentos administrativos instaurados	0

OBJETIVO: GESTÃO DE PESSOAS

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 26%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Analisar o Clima Organizacional de Membros e Servidores	P1.A02. Fazer pesquisa seriada sobre o clima organizacional	Elaboração de questionário de clima organizacional	Julho de 2023
		Aplicação do questionário	Agosto de 2023
		Compilar as respostas obtidas	De setembro a outubro de 2023
		Apresentar os resultados	Novembro de 2023
		Reavaliar o questionário aplicado em 2023	Julho de 2025
		Aplicação do questionário reavaliado	Agosto de 2025
		Compilar as respostas obtidas	De setembro a outubro de 2025
		Apresentar os resultados	Novembro de 2025
P2. Levantar as condições médicas (físicas e psicológicas) de membros e servidores	P2.A01. Fazer pesquisa sobre saúde mental de membros e servidores	Elaboração de questionário a respeito da saúde mental	Abril de 2026
		Aplicação do questionário	Maior de 2026
		Compilar as respostas obtidas	De junho a julho de 2026
		Apresentar os resultados	Agosto a setembro de 2026
P3. Levantar o perfil profissional/acadêmico de membros e servidores e adequá-lo na estrutura do MPAL	P3.A02. Fazer pesquisa interna para que sejam indicados os "talentos"	Aplicação do projeto "Ministério Público do Estado de Alagoas- Construindo caminhos para uma nova liderança"	De março de 2023 a fevereiro de 2024
		Elaboração de questionário sobre talentos	Março de 2024
		Aplicação do questionário	Abril de 2024
		Compilar as respostas obtidas	De maio a julho de 2024
		Apresentar os resultados	Agosto a setembro de 2024
		Treinamento no sistema de banco de talentos	Outubro de 2024
		Alimentar o sistema de banco de talentos	Novembro de 2024 a março de 2025

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há custo além daqueles previstos no TAP do projeto	

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de pesquisa de talentos realizadas	Realização de 1 pesquisa de talentos e consequente criação do banco de talentos	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de pesquisas de clima organizacional realizadas	Aplicação de 2 questionários de clima organizacional, com apresentação do respectivo diagnóstico	1.00

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Levantamento de saúde mental dos membros e servidores	Obter 50% de adesão à pesquisa de condições de saúde mental	0

OBJETIVO: ESCOLA SUPERIOR

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 48%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Programa de Desenvolvimento Institucional	P1.A01. Desenvolver projetos de pesquisa e extensão em áreas estratégicas	Realizar entrevistas com os responsáveis estratégicos para levantamento de ações de pesquisa e extensão;	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Imersão/participação em, ao menos, 10 ações junto aos setores estratégicos da área finalística;	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Abertura de, ao menos, 02 editais para captação de artigos/produções científicas.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Realização de, ao menos, 10 eventos culturais.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Projeto "Observatório dos Direitos Humanos do MPAL"	Fevereiro a novembro de 2023.
		Revisão da meta considerando a evolução da cooperação entre a ESMP e outros órgãos/setores do MPAL.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
	P1.A02. Estabelecer parcerias envolvendo os públicos interno e externo do MPAL	Realização de reuniões com público interno do MPAL para identificação de demandas emergentes.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Realização de reuniões com público externo ao MPAL para verificação de demandas que se integrem com a atuação institucional do MPAL.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Estabelecimento de, ao menos, 03 parcerias com escola institucional do Ministério Público de outro estado da federação.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Estabelecimento de cooperação técnica com a Universidade para aperfeiçoar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Estabelecimento de parceria com escolas institucionais para cooperação na área de capacitação de membros e servidores.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Aperfeiçoar a cooperação entre ESMP os setores estruturantes e finalísticos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2023.
		Realização de eventos que estimulem a cooperação entre setores do MPAL.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Realização de eventos que estimulem a cooperação entre MPAL e entidades ex-	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.

	P1.A03. Estimular a participação ativa de membros e servidores nas atividades desenvolvidas pela ESMP	terras.	
		Projeto "Escola do Júri: O Tribunal da Cidadania.	Março a novembro/2023
		Revisão da meta considerando a evolução da cooperação entre a ESMP e outros órgãos/setores do MPAL.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Projeto "Construindo caminhos para uma nova liderança"	Março de 2023 a março de 2024
		Projeto "(Re)conexão"	Abril a Dezembro/2023
		Projeto "Cooperar"	Janeiro a Dezembro/2024
		Projeto "Inovação"	Janeiro a Dezembro/2025
P2. Programa de reestruturação (física e orgânica) da ESMP	P2.A01. Implementar estrutura organizacional que contemple a estrutura mínima prevista na Recomendação de Caráter Geral n.º 02/2017 do CNMP (art. 2º)	Levantamento das necessidades estruturais da ESMP-AL relacionadas aos seus objetivos institucionais.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Redação/elaboração de normativos destinados a regulamentação organização das atividades da ESMP-AL	Janeiro a junho de 2026.
		Elaboração do Regimento Interno da ESMP-AL	Janeiro a junho de 2026.
		Elaboração do Projeto Político-pedagógico da ESMP-AL	Janeiro a junho de 2026.
	P2.A02. Destinar espaço exclusivo para a ESMP, que seja situado próximo à Administração Superior	Realização de reuniões com o PGJ para busca de alternativas a alocação da ESMP em espaço físico próximo à Procuradoria-Geral;	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Realização de estudo de locais físicos dentro da estrutura da Procuradoria que possa receptionar as atividades da ESMP	Janeiro a dezembro de 2023.
		Realização de estudo de locais físicos no entorno da Procuradoria-Geral que possa receptionar as atividades da ESMP	Janeiro a dezembro de 2023.
		Proposição de nova sede para a ESMP-AL.	Dezembro de 2023.
P3. Otimização da aplicação dos recursos destinados à ESMP	P3.A01. Definir Plano Anual de Capacitação da ESMP atrelado ao orçamento destinado à ESMP	Análise das rubricas orçamentárias destinadas a ESMP-AL	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Identificação de temáticas a serem exploradas nos eventos e análise dos custos envolvidos	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Promover a divulgação dos planos anuais e mensais da ESMP.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
	P3.A02. Definir plano anual de aquisições de insumos, sistemas e equipamentos necessários às atividades da ESMP.	Realizar levantamento anual dos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades da ESMP-AL, considerando o Plano Anual de Atividades da ESMP-AL.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.

		Estabelecer metodologia de gestão e acompanhamento do plano anual.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.
		Estabelecer redes de cooperação para o compartilhamento de recursos.	Janeiro de 2023 a dezembro de 2026.

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
P1.A01. Desenvolver projetos de pesquisa e extensão em áreas estratégicas	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.
P1.A02. Estabelecer parcerias envolvendo os públicos interno e externo do MPAL	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.
P1.A03. Estimular a participação ativa de membros e servidores nas atividades desenvolvidas pela ESMP	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.
P2.A01. Implementar estrutura organizacional que contemple a estrutura mínima prevista na Recomendação de Caráter Geral n.º 02/2017 do CNMP (art. 2º)	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.
P2.A02. Destinar espaço exclusivo para a ESMP, que seja situado próximo à Administração Superior	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.
P3.A01. Definir Plano Anual de Capacitação da ESMP atrelado ao orçamento destinado à ESMP	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.
P3.A02. Definir plano anual de aquisições de insumos, sistemas e equipamentos necessários às atividades da ESMP.	Parte das ações gerarão custos adicionais além daqueles já previstos nos Termos de Abertura de Projetos - TAP, os quais estão em fase de estudo.

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Estrutura Física	Alocação de espaço para a ESMP no raio de 500m em relação à Procuradoria-Geral de Justiça.	1.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Estrutura Organizacional	Publicação do regimento interno e projeto político pedagógico da ESMP.	1.00

Indicador 3

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Integração Institucional	30% dos setores administrativos do MPAL e 3 instituições externas.	30.00

Indicador 4

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Participação Ativa	Participação de 50% do público estimado.	50.00

Indicador 5

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Plano Anual de Aquisições	1 plano de aquisições para o ano seguinte.	1.00

Indicador 6

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Plano Anual de Capacitação	1 plano de capacitação para o ano seguinte.	1.00

Indicador 7

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Projetos de pesquisa e extensão	Desenvolvimento de 3 projetos de pesquisa / extensão.	1.00

OBJETIVO: CONTROLE INTERNO

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 50%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Melhorar a gestão de aquisições do órgão, com canais de comunicação entre as unidades, tendo como objetivo analisar e atender demandas comuns.	P1.A01. Elaborar, junto com todas as unidades da área administrativa, um plano anual de contratações.	Contratação de capacitação para estudo aprofundado sobre elaboração de plano anual de contratações	2023 - 2026
		Reunião com todas as diretorias administrativas para explicação do que consiste um plano anual de contratações e elaboração em conjunto do PAC	2023 - 2026
		Divulgação ampla interna do PAC	2023 - 2026
		Monitoramento do cumprimento do PAC	2023 - 2026
	P1.A02. Criar sistema informatizado para canalizar as demandas administrativas.	Reunião com a DTI e Diretoria de Apoio Administrativo para planejamento do sistema	2023 - 2026
		Criação do sistema	2023 - 2026
		Divulgação ampla interna da necessidade de utilização do sistema para qualquer demanda administrativa	2023 - 2026
	P2. Avaliar a qualidade dos processos internos que resultam em despesas ao órgão.	P2.A01. Eleger os procedimentos mais sensíveis a riscos, para um acompanhamento detalhado de cada etapa desde o início da tramitação.	Reunião com todas as diretorias administrativas para que, juntos, sejam redefinidos quais os critérios objetivos para classificar um procedimento como "procedimento sensível a riscos"
Criação de comissão de acompanhamento de procedimentos sensíveis a riscos			2023 - 2026
Elaboração de regimento com as atribuições da comissão de acompanhamento de procedimentos sensíveis a riscos			2023 - 2026
P2.A02. Mapear processos e criar manuais		Elaborar mapeamento dos processos de aquisição e contratações de qualquer	2023 - 2026
	de procedimentos internos de avaliação e controle de despesas	natureza de acordo com a nova Lei de Licitações	
		Elaborar manual acerca da avaliação da relação custo x benefício das aquisições e contratações	2026 - 2029

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
P1.A01. Elaborar, junto com todas as unidades da área administrativa, um plano anual de contratações.	Custo referente à atividade “capacitação para estudo aprofundado sobre elaboração de plano anual de contratações”. Ainda sem valores estimativos.
P2.A01. Eleger os procedimentos mais sensíveis a riscos, para um acompanhamento detalhado de cada etapa desde o início da tramitação.	Custo referente à atividade “Criação de comissão de acompanhamento de procedimentos sensíveis a riscos”. Ainda sem valores estimativos diante da ausência de definição de quantos servidores irão compor a comissão.

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de contratações que estavam previstas no plano anual de contratações	Prever 90% das contratações no plano anual de contratações. Meta mínima 50%.	45.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de contratações que foram solicitadas por meio do sistema de canalização de demandas administrativas	100% das contratações devem utilizar o sistema de canalização de demandas administrativas	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de mapeamento de processos	Avaliar 100% dos processos selecionados	0

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de qualidade de procedimento administrativo	Avaliar 100% dos processos selecionados	0

OBJETIVO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 4%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período	
P1. Adequar a legislação administrativa do MPAL	P1.A01. Levantamento de meios existentes, bem como compartilhamento de dados, ajustando à realidade local	Levantamento de dados.	Julho a Dezembro de 2023	
		Análise dos dados colhidos	Janeiro a Junho de 2024	
		Confronto com a realidade local	Julho a Dezembro de 2024	
		Adequação da legislação local	2025	
	P1.A02. Combinar nova legislação com as melhores práticas administrativas	Colheita das práticas administrativas mais eficientes	Janeiro a Junho de 2024	
		Confronto com a legislação	Julho a Dezembro de 2024	
Apresentação da legislação administrativa devidamente adequada		2025		
P2. Adequar a infraestrutura física	P2.A1. Levantamento de PJ de 2ª entrância se sede própria e de 1ª entrância com maior percentual de termos (relativo à área de abrangência)	Avaliar as necessidades da promotoria de justiça em relação a estrutura física	De maio de 2023 a dezembro de 2023	
		Definir as prioridades para a adequação da infraestrutura física	2024	
		Elaborar projeto com descrição detalhada das obras/mudanças que serão realizadas, o orçamento necessário e o cronograma de execução	2025	
		Monitorar e avaliar a adequação da infraestrutura física da promotoria de justiça	2026	
	P2.A02. Estruturar um refeitório para membros e servidores	Avaliar a demanda de usuários	Maio de 2023 a dezembro de 2023	
		Projetar o espaço do refeitório	Janeiro de 2024 a Junho de 2024	
		Escolha de equipamentos e mobiliário	Julho de 2024 a dezembro de 2024	
		Monitorar e avaliar constantemente o funcionamento do refeitório	2025	
	P3. Buscar governança de logística	P2.A01. Planejamento e inclusão de demandas administrativas que apresentem processos sinérgicos, bem como estruturação dos processos de suporte administrativos	Coleta de dados e identificação dos processos de suporte administrativo sinérgicos	Maio de 2023 a março de 2024
			Avaliação e estruturação de processos e objetivos comuns	Abril de 2024 a Setembro de 2024
Utilização de programas institucionais para melhoria da prestação dos serviços			Outubro de 2024 a Junho de 2025	
Monitoramento dos resultados e avaliação através de feedback			Julho de 2025 a dezembro de 2025	
P2.A03. Buscar sistemas tecnológicos integrados para a		Identificar o processo	Maio de 2023 a dezembro de 2023	

	área administrativa	Definir objetivos e indicadores	Janeiro de 2024 a Junho de 2024
		Coleta e análise de dados - dados coletados, realizar uma análise detalhada do processo de trabalho e identifique os pontos fortes e fracos do processo. Usar os indicadores definidos anteriormente para medir o desempenho do processo.	Julho de 2024 a Março de 2025
		Desenvolver um plano de ação: Desenvolva um plano de ação para implementar as melhorias identificadas	Abril de 2025 a dezembro de 2025
		Implementar as mudanças	Janeiro de 2026 a Junho de 2026
		Monitorar e avaliar	Julho de 2026 a dezembro de 2026

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Sistemas de gestão administrativa	Não há custos além dos previstos nos projetos

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Adequação da legislação administrativa do MPAL	Meta para o primeiro semestre de 2023 – 20%; Meta para o segundo semestre de 2023 – 40%; Meta para o primeiro semestre de 2024 – 60%; Meta para o segundo semestre de 2024 – 80%; Meta para o primeiro semestre de 2025 – 100%	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Avaliar eficiência dos métodos de trabalho em harmonia com os fluxos laborais	03 serviços por ano	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Construção de refeitório	Construção de 01 refeitório padrão até 2025	0

Indicador 4

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Indicador de desempenho de governança de logística	Meta para o primeiro semestre de 2023 – 01 unidade; Meta para o segundo semestre de 2023 – 02 unidades; Meta pra ao primeiro semestre de 2024 – 03 unidades; Meta para o segundo semestre de 2024 – 04 unidades; Meta para o primeiro semestre de 2025- 05 unidades; Meta para o segundo semestre de 2025 – 06 unidades.	0

Indicador 5

Nome do Indicador	Meta	Resultado
Indicador de desempenho de governança de logística	Implantação de fluxos de processo à ordem de 33% ao ano, findando em 2025.	0

OBJETIVO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 65%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Fortalecer a execução da comunicação com base em dados	P1.A1. Criar campanhas publicitárias para atingir demandas sociais subnotificadas	<ul style="list-style-type: none"> Campanha Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher 	Entre os meses de junho e agosto, a campanha Agosto Lilás, nos anos de 2023, 2024 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> Campanha Destine Esperança 	Meses de abril e maio para planejamento e execução da campanha Destine Esperança, entre os anos de 2023 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> Campanha Setembro Amarelo 	Meses de agosto e setembro planejamento e execução da campanha Setembro Amarelo, entre os anos de 2023 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> Ação de comunicação relativa ao Dia Internacional de Pessoas Desaparecidas 	Meses de julho e agosto para elaboração e execução das atividades nos anos de 2023, 2024 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> Ação de comunicação relativa ao Dia Internacional da Pessoa Idosa 	Meses de setembro e outubro para elaboração e execução das atividades nos anos de 2023, 2024 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> Campanha Assédio Não 	Meses de abril e maio para elaboração e execução de ações de combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho no ano de 2023
	P1.A2. Aplicar pesquisas anuais para os públicos interno e externo	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa com o público interno para saber quais demandas ele entende que devem ter mais publicidade 	Todos os meses de novembro de 2023, 2024 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa com o público externo para saber quais temas precisam ter mais esclarecimento e divulgação por parte do MPAL 	Todos os meses de novembro de 2023, 2024 e 2025
<ul style="list-style-type: none"> 			
P2. Aperfeiçoar a	P2.A01. Realizar pesquisas com o público	Pesquisa relativa a satisfação de membros e servidores com a	Todos os meses de novembro de 2023, 2024 e 2025

comunicação interna através de ações que aproximem membros e servidores	interno, afim de conhecer necessidades e interesses a serem trabalhados na comunicação interna	comunicação da administração superior	
		<ul style="list-style-type: none"> • Medir e conhecer demandas do público interno institucional 	Todos os meses de junho nos anos de 2023, 2024 e 2025
	P2.A02. Promover encontros presenciais que fortaleçam a interação e aproximem o público interno	<ul style="list-style-type: none"> • Orientação sobre o uso de novas ferramentas, linguagem e posicionamento de comunicação para fins de atualização de membros e servidores 	Nos meses de abril de 2024 e 2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Encontros presenciais regionais com membros e servidores 	Quadrimestrais durante a execução do PGA
P3. Intensificar a criação de campanhas institucionais, principalmente as que tratam de temas que ainda possuem grande estigma na sociedade	P3.A01. Criar campanhas e ações com base em demandas de grupos vulneráveis	<ul style="list-style-type: none"> • Campanha em defesa da comunidade LGBTQIA+ 	Meses de maio e junho de 2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Campanha de enfrentamento ao racismo 	Meses de setembro, outubro e novembro de 2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Campanha de combate à intolerância religiosa 	Meses dezembro e janeiro de 2023
	P3.A02. Elaborar materiais que promovam acessibilidade e possam alcançar toda a população	<ul style="list-style-type: none"> • Licitação para a contratação de ferramenta para a interpretação de libras para o site 	Iniciar o processo no ano de 2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Licitação para contratação de intérprete de libras para as redes sociais do MPAL 	Iniciar o processo no ano de 2023

Previsão de custos	
Ação ou projeto	Custos

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Índice de aceitação e interação do público externo	Atingir 30.000 visualizações em campanhas nas redes sociais	165.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de campanhas	Realização de uma campanha anual	8.00

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de encontros	2 encontros anuais	2.00

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de pesquisas	Consultas anuais	2.00

Indicador 5		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de pesquisas aplicadas	Consultas anuais	0

Indicador 6		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Porcentagem de materiais com acessibilidade	2 encontros anuais	50.00

OBJETIVO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 47%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. Capitar Recursos Externos	P1.A1. Criação de política de captação de recursos externos	Definir quais setores serão envolvidos no processo de criação da política.	2023
		Mobilizar a Adim. Superior visando a política de captação de recursos	2023
		Implementar a política de captação de recursos	2024-2026
	P01.A02. Mapeamento de fluxo processual para captação de recursos externos	Provocar o escritório de processo para a realização do mapeamento do fluxo.	2023
		Pesquisar modelos existentes em outros MP	2023
		Entrega do mapeamento do fluxo processual	2023-2024
P2. Avaliar a efetividade do gasto público na ótica Custo x benefício	P02.A01. Avaliação prévia na forma de contratação nos processos de aquisição de bens e serviços.	Realização de capacitação	Contínuo
		Avaliar os custos nas modalidades de licitação	Contínuo
		Avaliar o cumprimento dos itens relacionados as estimativas dos valores de contratações nos ETPs	Contínuo
		Elaborar relatórios	Contínuo
	P2.A4. Utilização de métodos inovadores nos processos de aquisição de bens e serviços	Pesquisar e avaliar as ferramentas disponíveis no mercado	2023
		Contratar a ferramenta mais adequada e eficaz	2023
		Avaliar a efetividade da contratação da ferramenta.	2023
P03. Adotar política de sustentabilidade no MPEAL utilizando o modelo de gestão ESG	P3.A1. Implantação de projetos visando a redução de custos utilizando energia renovável, reuso de água e afins.	Verificar a capacidade técnica dos servidores para implantação de projetos visando a sustentabilidade	2024
		Analisar estrutura física e processual do MP visando a realização de contratações sustentáveis	2024

		Elaboração de projetos visando redução de custos, utilizando energia renovável, reuso de água e afins	2024-2026
	P3.A2. Adotar política de gestão baseada em custos.	Apresentação do modelo de ATO para implementação da governança baseada em custos.	2023
		Implementação da Política de Gestão baseada em custos	Contínuo
		Apresentação do relatório de Custos do Ministério Público.	Contínuo

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há previsão de custos	

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual da implementação da metodologia inovadora	Meta mínima- 25% de implementação Meta máxima – 50% de implementação	50.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual da qualidade do modelo de relatório	100% dos Relatórios consistentes relacionados aos objetivos.	100.00

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de implantação da política de gestão baseada em custos.	100% de implementação	33.00

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de implantação dos projetos	100% de implementação	0

Indicador 5		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de implantação	Meta mínima – 70% Implementar política de captação de recursos. Meta Máxima- 100% Implementar política de captação de recurso	0

Indicador 6		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Percentual de implantação	Meta Máxima- 100% Implementar política de captação de recursos.	0

OBJETIVO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 56%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1. PROMOVER O AUMENTO DA MATURIDADE DE GOVERNANÇA DE DADOS	P01.A01. Elaborar e Publicar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	Pesquisa e estudos de outros PETI e PDTI de outras instituições para referências	Abril/2023-Junho/2023
		Oficinas de Trabalho com os Chefes das Seções de Tecnologia da Informação.	Junho/2023 - Janeiro/2024
		Contratação de empresa especializada e/ou Elaboração do PETI	Janeiro/2024-Dezembro/2024 (atividade continuada de elaboração)
		Contratação de empresa especializada e/ou Elaboração do PDTI	Janeiro/2024-Dezembro/2024 (atividade continuada de elaboração)
		Encaminhamento de minutas do PETI e PDTI para apreciação e aprovação pelo CETI, para posterior publicação.	Janeiro/2025
P2. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS	P2.A01. Adequar Sistemas e Parque Computacional	Pesquisar e Elaborar uma minuta de Ato para normatização das demandas para o desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação.	Setembro/2023-Junho/2024
		Encaminhar para aprovação minuta do Ato para normatização das demandas para o desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação no CETI para posterior publicação.	Junho/2024
		Realização de estudos técnicos e de viabilidade para dimensionamento e adequação do parque computacional de equipamentos e periféricos para membros e servidores.	Abril/2023 a Dezembro/2026 (análise periódica)
	P2.A02. Promover Evolução Tecnológica na Infraestrutura de Datacenter	Realização de estudos técnicos e de viabilidade sobre soluções para a manutenção e modernização do DataCenter.	Período Abril/2023-Dezembro/2026 (execução de forma continuada e periódica)
		Elaborar planilhas de custos dos investimentos necessários para emparelhamento e modernização do DataCenter	Período Abril/2023-Dezembro/2026 (execução de forma continuada e periódica)
		Elaboração de Documentação para os procedimentos de aquisições e contratações necessárias.	Período Abril/2023-Dezembro/2026 (execução de forma continuada e periódica)
		Aberturas e acompanhamento de Processos Administrativos Solicitando Autorização do Procurador-Geral de Justiça para aquisições e contratações.	Período Abril/2023-Dezembro/2026 (execução de forma continuada e periódica)
	P3. ADEQUAR O QUADRO DE SERVIDORES DE ACORDO COM AS	P3.A02. Capacitar Continuamente os Servidores de Tecnologia da Informação	Pesquisa com os servidores da DTI sobre sugestões de cursos relacionados as suas atividades e o aumento da qualificação.
Levantamento dos Formatos dos Cursos e respectivas características.			Janeiro/2024 à Abril/2024

DEMANDAS INSTITUCIONAIS		Reunião com os Chefes de Seção de Tecnologia da Informação	Abril/2024
		para a definição da melhor opção considerando as informações coletadas.	
		Elaborar Documentação para a Contratação dos Cursos	Maior/2024

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há previsão de custos	

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Adequar Sistemas Aprovados pelo Comitê Estratégicos de Tecnologia da Informação (CETI)	80%	0

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Capacitação dos Servidores de Tecnologia da Informação	50% dos cursos solicitados serem aprovados	0

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Elaboração de PETI e PDTI	Etapa 1: 25%: Capacitação da Equipe Etapa 2: 50%: Contratação de Empresa Especializada Etapa 3: 75%: Elaboração do PETI e PDTI Etapa 4: 100%: Publicação do PETI e PDTI	100.00

Indicador 4		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Melhorias no Datacenter	Etapa 1:20%;Equipamento s Eléctricos Etapa 2:40%; Porta Segura Etapa 3:60%; Piso Elevado Etapa 4:80%, Controle de Incêndio e Monitoramento de Temperatura Etapa 5: 100% Renovação e Aquisição de Equipamento s e Softwares.	80.00

OBJETIVO: GESTÃO ESTRATÉGICA

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO: 56%

Programa Estratégico	Ação Estratégicas	Atividades	Período
P1.A01. Realizar capacitações periódicas com os gerentes de projetos/coordenadores para conhecimentos das melhores práticas	P1.A01. Realizar capacitações periódicas com os gerentes de projetos/coordenadores para conhecimentos das melhores práticas;	Participação contínua da equipe da ASPLAGE em formações oferecidas pelo CNMP, bem como participação na CPGE.	De maio de 2023 à dezembro de 2026.
		Realização de capacitações contínuas para utilização da plataforma INOVA dirigidas aos novos gerentes de Projeto, equipes designadas ou membros interessados;	De maio de 2023 à dezembro de 2026.
		Realização de oficinas de capacitação em Gestão Estratégica, Gerenciamento de Projetos e Construção de Fluxos Laborais.	De maio de 2023 à dezembro de 2026.
	P1.A2. Fomentar a criação de fluxos em parceria com as áreas estruturante e finalística por meio de capacitações de curta duração em parceria com a ESMP;	Realização de oficinas em Gestão de Processos para sensibilizar e fomentar a construção de Fluxos Laborais Institucionais.	De maio de 2023 à dezembro de 2026.
		Criar e estruturar portfólio de processos laborais no Inova.	De maio de 2023 à dezembro de 2026.
P2. Elaboração de plano de comunicação para divulgação periódica das ações e resultados do Planejamento Estratégico	P2.A1.Criação de informativo pela ASCOM, voltado às ações, processos e projetos estratégicos da Instituição	Realização de reunião com a comunicação para definição do formato da publicação dos periódicos;	De maio de 2023 até junho de 2023.
		Utilização do sistema <i>Business Intelligence</i> para estruturação e divulgação de estatísticas dos	De junho de 2023 até dezembro de 2023.

		Projetos, Gestão Estratégica e Fluxos de trabalho;	
		Apresentação de Plano de Comunicação para ser executado por meio de informativos periódicos;	De de junho de 2023 à setembro de 2023.
		Execução do Plano de Comunicação em parceria com a Assessoria de Comunicação de forma mensal, com a publicação das ações e resultados alcançados por meio do Planejamento Estratégico.	De setembro de 2023 à dezembro de 2026.

Previsão de Custos	
Ação ou Projeto	Custos
Não há previsão de custos.	R\$ 0,00

Indicador 1		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Membros e servidores capacitados nas metodologias e ferramentas disponíveis de gestão estratégica, projetos e processos	70% de membros e servidores capacitados nas áreas de Gestão Estratégica, Projetos e Processos	156.00

Indicador 2		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Número de informativos do Planejamento Estratégico	60 Informativos publicados	1

Indicador 3		
Nome do Indicador	Meta	Resultado
Fluxos mapeados	50 Fluxos aprovados	28.00