



**MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 25/2024

**SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 25/2024, DA OBRA PARA
CONSTRUÇÃO, FIRMADO ENTRE A
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS, E A EMPRESA ABART
ENGENHARIA E EXECUÇÃO LTDA.**

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrita no CNPJ sob o nº 12.472.734/0001-52, com sede na Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço, na cidade de Maceió-AL, CEP 57025-400, representada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, LEAN ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO, portador do CPF nº ***.024.424-**,;

CONTRATADA: ABART ENGENHARIA E EXECUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.198.860/0001-54, estabelecida na Rua São João Batista, nº 214, Centro, CEP: 59.700-000 – Apodi-RN, representada neste ato por sua Sócia Administradora, BARBARA DANTAS FERNANDES, inscrita no CPF nº ***.533.384-**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Este Termo de Apostilamento tem por objeto o reajustamento dos preços do Contrato nº 25/2024, com fundamento no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), apurado no período acumulado com referência a novembro/2025, no percentual de 6,41%, face previsão da cláusula sétima e disposições do art. 136 da Lei 14.133/2021, conforme processo GED nº 20.08.0284.0005677/2026-58.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

2.1. Tendo em vista os cálculos realizados pela área técnica, o contrato terá um acréscimo total de R\$ 111.222,04 (cento e onze mil, duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos), sendo:

- Retroativo calculado com base no valor medido após a anualidade: R\$ 49.790,05;
- Reajuste calculado com base no saldo contratual não executado, após a anualidade: R\$ 61.431,99.

2.2. O valor total do Contrato passa a ser de R\$ 2.546.741,98 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

Descrição	Valor
Valor contratual após o primeiro aditivo	R\$ 2.435.519,94
Valor medido antes da anualidade, até a 8ª medição	R\$ 700.386,66
Valor medido após a anualidade, 9ª a 14ª medição	R\$ 776.755,88
Saldo contratual não executado	R\$ 958.377,40
Índice contratual aplicável– INCC-M	6,41%



**MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Retroativo calculado com base no valor medido após a anualidade	R\$ 49.790,05
Retroativo calculado com base valor medido antes da anualidade	R\$ 0,00
Reajuste calculado com base no saldo contratual não executado, após a anualidade	R\$ 61.431,99
Valor total do reajuste (retroativo + reajuste sobre o saldo não executado)	R\$ 111.222,04
Valor total do contrato após o reajuste (retroativo + reajuste sobre o saldo)	R\$ 2.546.741,98

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária do Ministério Público Estadual, inclusa no PPA 2024-2027, no Programa de Trabalho 03.091.1011.3818 – Construção, ampliação e reforma de promotorias e sedes administrativas, PO – 000769 – Construção de unidades próprias, natureza de despesa 449051 – obras e instalações. Região de Planejamento: 206 – Médio Sertão. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados a Impostos.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato Administrativo que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo de Apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. As questões decorrentes da execução deste termo de apostilamento que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Maceió/AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió/AL, data da última assinatura digital.

LEAN ANTONIO
FERREIRA DE
ARAUJO:34102442472

Assinado de forma digital por
LEAN ANTONIO FERREIRA DE
ARAUJO:34102442472
Dados: 2026.09.21 12:54:39 -03'00'

LEAN ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
Procurador-Geral de Justiça